



CV. WOLIO GUNDU-GUNDU PUSAT BAU-BAU

Jl. Erlangga No.99, Telp. (0402)28-24292 Kel.Tarafu Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI SOSIAL/BELANJA MAINTENANCE WEBSITE

| NO | URAIAN | Februari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Maret | | | | | | | KET |
|----|-------------------------------------|----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|-----|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 1. | Maintenance web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Subdomain maintenance opd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 Subdomain ppid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 Tahap Implementai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Berita acara serah terima pekerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Baubau, 6 Februari 2023

Mengetahui :
CV. Wolio Gundu-Gundu

Fadi Hariyanto, ST
Direktur



CV. *Satellite*

Head Office : Jl. Wolter Monginsidi
Kompleks Ruko Depan SPBU H. Karim
Baubau Sulawesi Tenggara
Telp : (0402) 2825860
HP : 0 81341680680
Email : satellitcomb@gmail.com

JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan : **Belanja Modal Personal Komputer dan Peralatan Studio dan Film**
Lokasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau**
Tahun Anggaran : **2023**
Waktu Pekerjaan : **14 (Lima Belas) Hari Kalender**

| No. | Uraian Pekerjaan | HARI | | | | | | |
|-----|------------------------|------|---|---|---|----|----|----|
| | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1 | Persiapan Administrasi | ■ | ■ | | | | | |
| 2 | Pengadaan Barang | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 3 | Pemeriksaan | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Serah Terima | | | | | ■ | ■ | ■ |

Baubau, 8 Maret 2023

Dibuat Oleh :
CV. SATELLITE

MUH. YAYAN FAUZI
Direktur

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

| NO | URAIAN | HARI KE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A | KANTOR KELURAHAN TAMPUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penarikan Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konfigurasi Mikrotik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Instalasi GSM Amplifier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemasangan Access Point | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | SMP NEGRI 11 TAMPUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penarikan Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pemasangan Access Point | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | SDN 1 BATARGURU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penarikan Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pemasangan Access Point | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | KANTOR KELURAHAN PALABUSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penarikan Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konfigurasi Mikrotik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Instalasi GSM Amplifier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemasangan Access Point | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | FINISHING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Makassar, 20 Februari 2023



Daud Arya Bangun
Direktur